

REFERAT Børne- og undervisningsudvalget. d. 03-01-2011

Mødedato Mandag d. 03. januar 2011 kl. 16:00

Mødested M11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Anlægsbevilling til ombygning af Pontoppidanskolen, tilbygning på Tingagerskolen og tilbygning i	4
Lukket.....	6
Lukket.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen.

00.00.00-G00-5-07

Migreret

Punkt 2: Anlægsbevilling til ombygning af Pontoppidanskolen, tilbygning på Tingagerskolen og tilbygning på Toftegårdsskolen i forbindelse med de vedtagne skolestrukturændringer

17.00.00-S05-2-10

Resume

Der søges om anlægsbevilling til budget 2011 på i alt 40,707 mio. kr. og en anlægsbevilling på 12,183 mio. kr. i 2012 til ombygning af Pontoppidanskolen, tilbygning på Tingagerskolen og tilbygning på Toftegårdsskolen i forbindelse med skolestrukturændringer.

Samtidig søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 36,230 mio. kr. i 2011 og 11,667 mio. kr. i 2012. Restbeløb i 2011 4,477 mio. kr. og restbeløb i 2012 516.000 kr. søges som tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Den samlede anlægsbevilling skal fordeles med 39,732 mio. kr. i 2011 og 12,183 mio. kr. i 2012 til Byggeri & Miljø, 650.000 kr. til Tingagerskolen i 2011 og 325.000 kr. til Toftegårdsskolen i 2011.

Der er i budget 2011 afsat 36,230 mio. kr. og i budget 2012 afsat 11,667 mio. kr. til ombygninger i forbindelse med skolestrukturændringerne.

De samlede anlægsudgifter til ombygning og tilbygning af de 3 skoler forventes at udgøre 42,457 mio. kr. i 2011 og 12,183 mio. kr. i 2012. Heraf er der afsat 1,750 mio. kr. i 2010 til projektering på Tingagerskolen og Toftegårdsskolen. Projekteringen på Tingagerskolen og Toftegårdsskolen er sat i gang i 2010, da byggeriet på Tingagerskolen og Toftegårdsskolen skal stå færdigt til 1. august 2011.

Tidsplan for projektet på Tingagerskolen:

Projektering – 15/10-2010 – 5/1-2011

Udbud – 5/1-2011 – 28/1-2011

Udførelse – 7/2-2011 – 29/7-2011

Tidsplan for projektet på Toftegårdsskolen:

Projektering – 15/10-2010 – 15/4-2011

Udbud – 2/5-2011 – 6/6-2011

Licitation – 6/6-2011

Udførelse – 15/8-2011 – 15/4-2012

Tidsplan for projektet på Pontoppidanskolen:

Etape 1 (Klassefløjene)

Projektering – 15/12-2010 – 2/1-2011

Udbud 1/2-2011 – 25/2-2011

Udførelse 1/3-2011 – 20/6-2011

Etape 1 (Fagblok)

Projektering – 1/3-2011 – 16/4-2011

Udbud – 18/4-2011 – 21/5-2011

Udførelse – 20/6-2011 – 1/11-2011

Etape 2 tages i brug 1. august 2012.

Bilag:

- Dispositions- og projektforslag samt kalkulations- og tidsplan Tingagerskolen
- Dispositions- og projektforslag samt kalkulations- og tidsplan Toftegårdsskolen
- Dispositions- og projektforslag samt kalkulations- og Tidsplan Pontoppidanskolen

Økonomi

Økonomistaben udtaler, at der i budget 2011 og 2012 er afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 36,230 mio. kr. og 11,667 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2011 var det forudsat at 3,561 mio. kr. vedrørende udgifter til ABA anlæg skulle finansieres af forsikringspuljen. De overskydende midler fra forsikringspuljen er imidlertid tilført kassen ved beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2010.

Herudover forventes der merudgifter på 450.000 kr. til ekstra fundering og merudgifter på 450.000 til inventar på Tingagerskolen. Der forventes merudgifter til ekstra fundering på 500.000 kr. på Toftegårdsskolen. Samlet er der behov

for en tillægsbevilling på 4,477 mio. kr. i 2011 og 516.000 kr. i 2012.

Indstilling

Indstilling

Fagchefen for Undervisning indstiller overfor fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

- Godkendelse af den samlede anlægsbevilling på 40,707 mio. kr. i 2011 til de beskrevne bygningsændringer.
- Godkendelse af den samlede anlægsbevilling på 12,183 mio. kr. i 2012 til de beskrevne bygningsændringer.
- Frigivelse af rådighedsbeløb i 2011 på 36,230 mio. kr.
- Frigivelse af rådighedsbeløb i 2012 på 11,667 mio. kr.
- Godkendelse af tillægsbevilling i 2011 på 4,477 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.
- Godkendelse af tillægsbevilling i 2012 på 516.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Migreret

Bilag

Tingagerskolen skema

Tingagerskolen 12.11.2010 snit

Tingagerskolen 12.11.2010 situationsplan

Tingagerskolen 12.11.2010 plan 1.100

Tingagerskolen 12.11.2010 facader

Toftegårdsskolen dispositionsforslag

Toftegårdsskolen skema

Dispositionsforslag Pontoppidanskolen

Udbudstidsplan foreløbig tryk

Pontoppidanskolen skema ()

Punkt 3: Lukket

00.00.00-G00-5-07

Punkt 4: Lukket

00.00.00-G00-5-07