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Godkendelse af dagsorden 

BESLUTNING
Afbud fra Hans Jørgensen.
Godkendt.



Torpegårdsvej / Møllehøjvej, Kanaliseringsanlæg. 

RESUME
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 16. august 2016, at etablere et kanaliseringsanlæg med 
venstresvingsbane, fortov og helleanlæg i T-krydset ved Torpegårdsvej-Møllehøjvej i Sdr. Nærå med 
udgangspunkt i forbedret trafiksikkerhed med særligt fokus på de bløde trafikanter. 
Overslagsprisen for det valgte skitseprojekt var ca. 1.282.000 kr.

Sagsfremstilling
I forbindelse med detailprojektering af valgte skitseforslag (se bilag 1), er der opstået nogle tekniske udfordringer, 
der ikke var taget højde for fra starten af, samt manglende udgifter i forbindelse med projektets udførelse. Samlet 
vurderes at det vil fordyre projektet med ca. 700.000 kr. 
 
Nyt prisoverslag lyder på 1.985.000 kr. 
 
Grunden til ekstraomkostningen skyldes følgende:
 
· Den skitserede cykelsti på Møllehøjvej kommer meget tæt på hushjørnet ved Møllehøjvej, cirka ½ meter hvis 
skitseforslaget gennemføres. Samtidig skal eksproprieres et relativt stort areal af den private grund. For at 
imødekomme denne udfordring, anbefales det, at rykke Møllehøjvej længere mod øst og udvide Torpegårdsvej mod 
nord. 
Et nyt forslag til placering er vedlagt i bilag 2. Dette forslag indebærer at den kommunale byggegrund mod øst 
reduceres med ca. 110 m2.
 
Ved at rykke Møllehøjvej og udvide Torpegårdsvej, er sandsynligheden for en frivillig ekspropriation større, da der 
kun skal ske arealerhvervelse på byggegrunden og friskolens areal, og ikke ved Møllehøjvej 8 og Torpevænget 2. 
Med andre ord forventes planlægningsfasen tidsmæssigt at kunne reduceres.
 
Den nye plan vil medføre udgift til etablering af nyt vejareal på ca. 250.000 kr. inkl. prisen for 110m2 af den 
kommunale byggegrund.
 
· I det oprindelige vedtagne skitseprojekt, har detailprojekteringen vist en række manglende udgifter for projektets 
udførelse, som ikke var indregnet i første prisoverslag. 
Det er: 
- Udgifter til kantstensarbejder 
- Længdeafmærkning
- Post på uforudsete udgifter (herunder eventuelt jordforurening som følge af udgravning af vejareal)
- Indeksregulering af enhedspriser på 3,3% i forhold til første prisoverslag.
 
Forventet merudgift når disse mangler medtages er ca. 450.000 kr.
 
De samlede meromkostninger kan dog reduceres ved at der ændres i det valgte projekt, således at der undlades at 
projektere med kantsten og fortovsfliser i den sydlige side af Torpegårdsvej. Ved i stedet at lave en fælles sti belagt 
med asfalt i samme niveau som kørebanen, opdelt med en 30 cm kantstribe, i stedet for kantsten og fortovsfliser, 
skønnes der at kunne opnås en samlet besparelse på ca. 300.000 kr. Løsningen er tilsvarende den sti der er på 
Møllehøjvej dog uden græsrabat.
 
I forbindelse med beslutningen i august om at etablere et kanaliseringsanlæg, finansieret via trafiksikkerhedspuljen, 
har administrationen justeret årets arbejder således at der i 2016 er ca. 1,3 millioner kroner ledig til projektet. 
 



Med den nye situation skal der findes yderligere midler. Da projektet ikke kan forventes færdig i 2016 men vil 
strække sig ind i 2017 foreslås, at de sidste cirka 400.000 kr. finansieres af trafiksikkerhedspuljen i 2017.

ØKONOMI

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger, da projektet finansieres af de afsatte midler i 2016 og 2017 til 
anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan.

INDSTILLING

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor 
Kommunalbestyrelsen, at:

• Projektet justeres således at kanaliseringsanlægget rykkes mod øst, jf. bilag 2

• Projektet ændres således at der etableres en fælles sti med asfalt i samme niveau som vejen

• Det forventede meromkostninger på 400.000 kr. finansieres via trafiksikkerhedspuljen 2017.

 

BESLUTNING

Afbud fra Hans Jørgensen.
Genbehandles.
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